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Wat gaat u horen?

• Testen van DW/BI
> Structureren & Plannen

Project- en teamstructuur

Projectplanning

> TMap principes

Business Driven Test Management (BDTM)

Gestructureerd testen

Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit



Gestructureerd testen (TMap)



TMap faseringsmodel
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Testuitvoering
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Testen van DWH en BI 

Juistheid

Controleerbaarheid

Security

Performance

Continuïteit

TMap met specifieke

aandacht voor:

- Kwaliteitscriteria

- Whitebox technieken

- Integratietesten

- Toetsen
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De opdracht

• Grootbank
> Fusies: veel (variatie in) bronsystemen

> Centrale Marketing Intelligence afdeling

> Testen en QA reeds ingebed in organisatie

• Nieuwbouw DWH
> NCR TeraData, Ab Initio

> Incrementele opbouw

> Marketingdoeleinden

m.n. Cross selling (mailings, internet, balie)



Veel genoemde uitdagingen

1. Testdata

2. ETL

3. Expertise

4. Datakwaliteit

Privacy?!

Zijn bronnen
compleet en 
niet vervuild?

Team-
samenstelling?

Synchronisatie
processen



Focus Test team ?

• Performance
>Development & Beheerorganisatie

• Datakwaliteit
>Reeds gegarandeerd

• Rapportages e.d.
>Buiten project: gebruik van DWH

• Testdata

• ETL Testen



ETL Testen

• Van Bron naar Gegevenslaag
>Fact tables

• Van Gegevenslaag naar
Informatielaag…
>Aggregate tables 

• en Datamarts
>Gebruikersgroepen



ETL
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Focus op toetsen van de opgestelde
transformatieregels en het testen van 
de gerealiseerde transformaties in het

ETL Proces



ETL Testen: Hoe?

• Dataflow testtechniek
> Gemakkelijk te reviewen (projectleden)

> Gemakkelijk aan te leren (testers)

• Vergelijken bron- en doeltabellen
> Op basis van transformatieregels

> Met SQL (ex-dba’s als testers)

• Whitebox testing
> Reviewen ETL ‘programma’

• Sampling
> Vergaren testdata door teamlid met voldoende
Teradata kennis
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DSDM

• Fasering

• Iteraties



DSDM en testplanning

• Incrementele Uitbreiding
>GL – IL - DM

>Snel resultaten, bijsturen

>Toenemende complexiteit (���� expertise)

>Begrotingen betrouwbaarder

• Timeboxing en Prioritering
>Tijd staat vast, functionaliteit per 
increment is onderhandelbaar (►BDTM)

>Gaat óók op voor Testcases

>Workshops: risk assessment (►BDTM)



DSDM (3)

• FMI, DBI, testteam
>Sterke samenwerking DBI en Test

Krachtenbundeling Bouw en Test

Technisch sterk testteam

>Iedereen reviewt
Designs, Testcases, ETL Programma

• Rollen
>Specialist rol (bv testmanager)

>Teamrollen (bv tester, ambassador user)



Mastertestplan, 
managen van het totale testproces

Master Test Plan

Systeemtest

Ontwikkeltest

Acceptatietest

Toetsen

Increment 1.

Systeemtest

Ontwikkeltest

Acceptatietest

Toetsen

Increment 2.

Systeemtest

Ontwikkeltest

Acceptatietest

Toetsen

Increment 3.



DSDM en testplanning (2)

• Planning
>Projectplan en Master Testplan (MTP)

Overall project, high level plans

>Detail Testplan (DTP)
DTP per Increment

Prioritering door Business in Workshops



Incrementen in de tijd

Maand 1-3 Maand 3-4 Maand 5-6 Maand 7-10
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DWH testen … samenvattend

• Creëer snelheid
> Incrementele opzet, timeboxing

• Creëer kwaliteit
> Gestructureerd testen (TMap technieken)

> Test wat nodig is (BDTM)

> Volgend increment

• Creëer flexibiliteit
> Teamstructuur

Haal (technische) expertise in huis

Denk in rollen

> Meebewegen

> Prioritering (BDTM)




